



Programme de formation

ORG-09 - Chef de chantier : Préparation, pilotage et suivi de chantier

Durée : 35 heures - 5 jours

Tarif : 2 220,00 €

Votre Contact

Laetitia COURBARON – Tel : +33181727190 – Mail : lcourbaron@afortech.com

Enjeux

Gagner en efficacité dans la conduite de travaux et préserver la rentabilité du chantier.

Objectifs de la formation

Appréhender la méthodologie de préparation de chantier. Participer avec son chargé d'affaires à la préparation du Budget Objectif Travaux. Maîtriser les documents contractuels. Définir des modes opératoires et des procédés d'exécution intégrant l'éco-conception, le volet sécurité et la qualité. Planifier et coordonner les travaux en lien avec ses équipes. Assurer un contrôle des dépenses (heures, location matériel, etc.). Réceptionner, lever les réserves et clôturer le chantier.

Public visé

Chefs de chantier débutants ou expérimentés.

Prérequis

Maîtriser la lecture de plans. Avoir des connaissances techniques et technologiques de sa spécialité.

Matériel nécessaire

Un ordinateur portable avec Excel.

Description

Préparation de chantier :

- présentation de la méthodologie de préparation de chantier,
- prise en main du dossier,
- découpage en phases et tâches avec révision du quantitatif et création d'unité de suivi,
- définir les modes opératoire, quantifier les ressources (main-d'œuvre, fournitures, matériels),
- examiner les moyens d'exécution, les optimiser, définir des cycles de production,
- définir l'approvisionnement des postes de travail et des zones de stockage,
- examen des procédés d'exécution en intégrant la sécurité, les risques environnementaux,

L'organisme de formation continue des équipements techniques du bâtiment

 Réglementaires - Obligatoires  Techniques Métiers  Management d'affaires et d'équipes  Transition énergétique et numérique

Retrouvez l'ensemble des formations sur www.afortech.com

10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17 - Tél. 01 40 55 14 14 - Fax : 01 40 55 14 15 - N°Siret : 434 505 921 00016 - Code NAF : 9499Z

Certifié
QUALIOP



- identifier les points de contrôle qualité des travaux,
- établir un planning objectif travaux : équipes main d'œuvre, livraisons de matériaux, durée de location du matériel.

Contrôle et suivi de chantier :

- définition des principes généraux du suivi de main d'œuvre, matériaux et sous-traitants,
- moyens pour un démarrage de chantier,
- livraisons et contrôles associés, bon de livraison,
- pointage, avancement et mesures de dérives, pistes de correction,
- suivi des entrées et sorties de matériel,
- suivi hygiène et sécurité,
- réception des supports,
- bonnes pratiques avec les sous-traitants,
- clôture de chantier : OPR, levées de réserves, réception,
- DOE,
- retour d'expérience.

Modalités pédagogiques

Apports théoriques. Travail en sous-groupe et personnel sur une études de cas.

Modalités d'évaluation et de suivi

Une étude de cas, du travail personnel et des échanges.

Profil du formateur

Consultant formateur ayant exercé des fonctions de conduite de travaux, étude de prix, direction technique, administrative et commerciale dans des entreprises du BTP.

Informations complémentaires

Il est souhaitable d'avoir des connaissances équivalentes aux stages AFF-01 et AFF-04.

Les plus

Prochaines sessions

->> Date : 05/11/26 - 20/11/26 - Lieu : PARIS 75017

->> Date : 31/03/27 - 20/05/27 - Lieu : VITRY SUR SEINE 94400

L'organisme de formation continue des équipements techniques du bâtiment

● Réglementaires - Obligatoires ● Techniques Métiers ● Management d'affaires et d'équipes ● Transition énergétique et numérique

Retrouvez l'ensemble des formations sur www.afortech.com

10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17 - Tél. 01 40 55 14 14 - Fax : 01 40 55 14 15 - N°Siret : 434 505 921 00016 - Code NAF : 9499Z

Certifié
QUALIOPI

